

แผนดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลพุทธโสธง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560														
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	รพ.พุทธโสธง	จ้างเหมาปรับเปลี่ยน หลอดไฟฟ้า	1 โครงการ	307,850.00	✓			1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน* 2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ * 3. จัดทำประกาศ 4. สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา 5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *															

หมายเหตุ * สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ 2 และ 5 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2และ 5