



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุทไธสง โทร. ๐๔๔๖๘๙๑๓๒

ที่ บร.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๗๕

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ %

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง ปฏิบัติราชการแทน)

### ความเป็นมา

ตามที่ คปสอ.พุทไธสง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ และรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% จาก สปสช. เขต ๙ นครราชสีมา ตามหนังสือ สปสช. ๕.๓๔/๐๒๕๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และหนังสือ สสจ.บร. ที่ บร.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๒๓๖๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลพุทไธสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาจัดทำแผนประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐% ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติดังนี้

๑. ใช้เป็นแผนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบจัดสรรระดับจังหวัด ๒๐ % ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทราบ
๓. ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. ปิดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทไธสง

(นายพomma หงษ์แปลง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุทไธสง

อนุมัติ

(นายรัชชัย มากม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20 %)

หน่วยงาน คปสอ. พุทโธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการจัดสรร	จำนวน/หน่วย	งบประมาณจัดสรร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564																	
					ประกาศเชิญชวน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	รพ.พุทโธสง	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) สำหรับบริการปฐมภูมิ	1 เครื่อง	140,000.00		✓		1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *						✓												
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																		
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *									✓									
								6. ตรวจสอบ											✓							
2	รพ.พุทโธสง	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	10 เครื่อง	250,000.00		✓		1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *						✓												
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																		
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *									✓									
								6. ตรวจสอบ											✓							
3	รพ.พุทโธสง	เตียงผู้ป่วยสามเกรวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	11 ตัว	297,000.00		✓		1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *								✓										
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง											✓							
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *											✓							
								6. ตรวจสอบ																	✓	

หมายเหตุ \* สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 2,5 และ 6 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2, 5 และ 6

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายโคทวินท์ เทพโธอำนวย)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ  
(นายพรมมา หงษ์แปลง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายธวัชชัย มากมน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทโธสง



แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20 %)


หน่วยงาน คปสอ. พุทโธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการจัดสรร	จำนวน/หน่วย	งบประมาณจัดสรร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564														
					ประกาศเชิญชวน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	รพ.พุทโธสง	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดชนิดอัตโนมัติ	1 เครื่อง	70,000.00	✓	✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*															
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *											✓				
								3. จัดทำประกาศ															
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง															
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *											✓				
								6. ตรวจสอบ											✓				
5	รพ.พุทโธสง	เครื่องชั่งน้ำหนักกรดดแลนแบบนั่งดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบมีราวจับ	1 เครื่อง	75,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*															
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *											✓				
								3. จัดทำประกาศ															
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง															
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *											✓				
								6. ตรวจสอบ												✓			
6	รพ.พุทโธสง	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบมีราวจับ	1 เครื่อง	35,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*															
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *											✓				
								3. จัดทำประกาศ															
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง															
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *											✓				
								6. ตรวจสอบ												✓			

หมายเหตุ \* สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ 2,5 และ 6 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2, 5 และ 6

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ  
(นายโกควันท์ เทพโธอำนวย)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้เสนอ  
(นายพรมมา หงษ์แปลง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ  
(นายรัชชัย มากมน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทโธสง

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20 %)

หน่วยงาน คปสอ. พุทโธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการจัดสรร	จำนวน/หน่วย	งบประมาณจัดสรร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564																
					ประกาศเชิญชวน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
7	รพ.พุทโธสง	เครื่อง Syring Diver	7 เครื่อง	175,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																	
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *				✓													
								3. จัดทำประกาศ																	
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																	
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *				✓													
								6. ตรวจสอบ						✓											
8	รพ.พุทโธสง	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	10 เครื่อง	400,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																	
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *				✓													
								3. จัดทำประกาศ																	
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																	
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *					✓												
								6. ตรวจสอบ							✓										
9	รพ.พุทโธสง	เครื่องดูเสมหะ	5 เครื่อง	70,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																	
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *													✓				
								3. จัดทำประกาศ																	
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																	
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *													✓				
								6. ตรวจสอบ													✓				

หมายเหตุ \* สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 2, 5 และ 6 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1, 2, 5 และ 6

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายโกศลวิทย์ ทพไพ่อำนวย)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ  
(นายพรพมา หงษ์แปลง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายธวัชชัย มากมน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทโธสง



แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20 %)

หน่วยงาน คปสอ. พุทโรสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการจัดสรร	จำนวน/ หน่วย	งบประมาณ จัดสรร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564																	
					ประกาศเชิญชวน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	รพ.สต.บ้านแสด	ปรับปรุงไฟฟ้า 3 เฟส	1 งาน	68,000.00	✓	✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคารามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																		
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																		
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																		
								6. ตรวจสอบ																		
11	รพ.สต.คลองม่วง	ปรับปรุงไฟฟ้า 3 เฟส	1 งาน	38,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคารามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																		
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																		
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																		
								6. ตรวจสอบ																		
12	รพ.สต.ม่วงใต้	ปรับระบบระบาย อากาศสำหรับห้องทัน ตกรรม TYPE A	1 งาน	87,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคารามาตรฐาน*																		
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																		
								3. จัดทำประกาศ																		
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																		
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																		
								6. ตรวจสอบ																		

หมายเหตุ \* สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ 2,5 และ 6 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2, 5 และ 6

ลงชื่อ.......... ผู้จัดทำ  
(นายไศรินทร์ เทพไทอำนวย)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.......... ผู้เสนอ  
(นายพรมมา หงษ์แปลง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติ  
(นายธวัชชัย มากมน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทโรสง

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564


งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20 %)

หน่วยงาน คปสอ. พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการจัดสรร	จำนวน/ หน่วย	งบประมาณ จัดสรร	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564															
					ประกาศเชิญชวน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
13	รพ.สต.บ้านแสด	ปรับปรุงไฟฟ้า 3 เฟส	1 งาน	68,000.00		✓		1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคารามาตรฐาน*																
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *													✓			
								3. จัดทำประกาศ																
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *													✓			
								6. ตรวจสอบ														✓		
								1.กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ /คุณลักษณะเฉพาะและราคารามาตรฐาน*																
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																
								3. จัดทำประกาศ																
								4. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง																
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																
								6. ตรวจสอบ																

หมายเหตุ \* สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ 2,5 และ 6 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2, 5 และ 6

ลงชื่อ.......... ผู้จัดทำ  
(นายโนควิน เทพไพธอวน)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.......... ผู้เสนอ  
(นายพรมมา หงษ์แปลง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติ  
(นายธวัชชัย มากมน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง