

แผนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเดือนปี 2558 (ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเภทครุภัณฑ์)

งบลงทุน/งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยงาน (ร้อยละ 80%)

หน่วยงาน คปสอ. พฟ.เร่งส่ง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	หน่วยบริหาร	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปัจจุบันประมาณ 2559																						
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	รพ.สต.บ้านแดง	เครื่องขึ้นน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ติดออล	1 เครื่อง	10,000.00	√			1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																							
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																							
								3. จัดทำประกาศ																							
								4. สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา																							
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																							
2	รพ.สต.บ้านแดง	เครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก	1 เครื่อง	4,000.00	√			1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																							
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																							
								3. จัดทำประกาศ																							
								4. สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา																							
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																							
3	รพ.สต. ทยโยศก	เครื่องขึ้นน้ำหนักและวัดส่วนสูง	1 เครื่อง	18,000.00	√			1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																							
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																							
								3. จัดทำประกาศ																							
								4. สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา																							
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																							
								1. กำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน*																							
								2. ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติจัดซื้อ *																							
								3. จัดทำประกาศ																							
								4. สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคา																							
								5. ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ *																							

หมายเหตุ * สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ใช้วิธีขึ้นตอนการดำเนินการที่ 2 และ 5 การจัดหาสิ่งก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1,2 และ 5